



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Dávid Kovács
poslanec MZ Komárno
Csokonaiho ul. 3
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
67292/51755/OOP/2015

Vybavuje

Komárno
22. októbra 2015

Vec: Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 24.09.2015

Dňa 24.09.2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Mal by som otázku ohľadom rekonštrukcie kasárenskej budovy Novej pevnosti. Hovorí sa o tom, že v 40%-nej fáze rekonštrukcie sa vynorili nepredvídané náklady. Tieto „extra“ výdavky, ktoré vznikli, nie sú zahrnuté do tej cenovej ponuky, ktorú schválila komisia. Ako zabezpečí mesto chýbajúce finančné prostriedky?
2. Bude rekonštrukcia ukončená do stanoveného termínu?

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Doteraz zo strany investora t. j. Mesta Komárno neboli odsúhlasené žiadne naviac práce. V prípade, že by vznikli práce naviac, tak tie musí odsúhlasiť zodpovedný projektant a stavebný dozor, ktorý tieto práce prevezme. Keby k takýmto prácam nezahrnutým do projektu počas realizácie stavby došlo, tak tieto náklady by znášalo mesto, pretože by sa jednalo o neoprávnené výdavky projektu ROP „Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“. Zatiaľ komárňanská firma DARTON, s.r.o. sa drží vysúťaženej ceny.
2. Vychádzajúc z kontroly rozsahu vykonaných prác na 16. kontrolnom dni 14.10.2015, bolo konštatované, že i napriek rozsiahlej rozostavanosti, vykonané práce zatiaľ nezodpovedajú k blížiacemu sa pôvodnému termínu ukončenia stavby. Stavba musí byť do ukončenia projektu aj skolaudovaná. Podľa zmluvy o poskytnutí NFP s MPRV SR a dodatku č.1 k tejto zmluve má byť projekt ukončený do 31.10.2015. Mesto Komárno podalo žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o predĺženie termínu výstavby do 30.11.2015. Tento termín je reálny pre ukončenie stavby.

S pozdravom

Ing. László Stubendek
primátor mesta