



MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó
poslanec MZ Komárno
Ľaliová 8
945 05 Komárno

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/tel. číslo

Komárno

65021/1816/PRI/2018

Szitás/035/2851 212

08. 11. 2018

Vec

Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 13. 09. 2018

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto otázkach:

1. Prečo sa občania nemôžu dostať k materiálom prejednávaným na zasadnutiach MZ?
2. Vo veci obnovy ciest boli podpísané už tri dodatky zmluvy. Pýtam sa, prečo konečná suma nezodpovedá konečnej sume odsúhlasenej v máji? (2 milióny 52 tisíc oproti 1 milión 840 tisíc).
3. Medzi uzavretými verejnými obstarávaniami figuruje aj obnova chodníka na Ulici stavbárov. Podľa zápisnice, obstarávanie prebehlo 19. júla, prečo nie je doteraz zápisnica podpísaná?

Odpovede na Vaše otázky:

1. Celý materiál bude v budúcnosti zverejnený.
2. Cena diela v dodatku k ZoD č.3 vznikla z dôvodu mínusových hodnôt, ktoré boli za nerealizované položky odpočítané po realizácii prác na Eötvösovej ulici, a z dôvodu nepredvídaných naviac prác, ktoré vznikli pri realizácii prác na Jókaiho ulici. Pri rekapitulácii objektov stavby pri SO 01 Ulica Eötvösa takto bola znížená na cenu 337 566,67 eur z ceny 344 579,35 eur, ktorá bola už ošetrená v dodatku č.1 k ZoD, a pri SO 04 ulica Jókaiho bola cena zvýšená na 284 010,90 Eur z ceny 268 369,45 Eur, ktorá bola už ošetrená v dodatku č.2 k ZoD. Pri ostatných stavebných objektoch už nedošlo k žiadnej zmene a tak celková cena z 2 042 995,93 eur, ktorá bola ošetrená a upravená v dodatku č.1 resp.č.2 k ZoD odpočítaním a pripočítaním bola zmenená na 2 051 624,70 Eur. Ulica Lehárova a parkovisko medzi Ulicami Jókaiho a františkánov tvorili samostatné stavebné objekty a keďže boli ošetrené v dodatku č.1 k ZoD neboli cenovo upravované v dodatku č.3, tak tieto neboli naskenované.

3. Po úspešnom verejnom obstarávaní bola pripravená Zmluva o dielo, ktorá bola podpísaná dňa 14.09. zo strany mesta a 27. 09. so strany zhotoviteľa. Práce boli zahájené 2.10. po odovzdaní staveniska. 10.10. boli práce ukončené zápisom o odovzdaní a prevzatí.

S pozdravom

Ing. László Stubendek
primátor mesta