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Dokumentécia obsahuje textové a grafické prilony dokumentujice stavbu v rozsahu, ktory jednoznaéne definuje
charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materialov. Materialy, ktoré nie st Specifikované podrobnejSie,
mdZe zhotovitel' stavby po konzultacii s opravnenym zéstupcom objednavatela stavby a so spracovatefom dokumentacie
nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorsia parametre stavby, alebo neznizia jej Zivotnost.

A Sprievodna sprava

1. Struény opis Ucelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik: Mesto Komarno
adresa: Nam. Gen. Klapku 1, Komarno 945 01

b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokoncéenia stavby a pri do¢asnej stavbe
doba jej trvania:

druh stavby: RozSirenie terajSej prijazdovej komunikacie a plochy prilahlych
parkovisk k bytovému domu.

ucel stavby: SO 01 — Stavebna cast’

RozSirenie terajSej prijazdovej komunikacie a plochy prilahlych
parkovisk k bytovému domu, tak, aby bola zabezpelena
prejazdnost  jednopruhovej komunikacie s jednosmernou
premavkou

SO 02 - Trvalé a do€asné dopravné znaéenie pocas vystavby
Trvalé dopravné znalenie statickej dopravy. Dofasné dopravné
znacenie pocas vystavby (4 pracovné etapy).

miesto stavby: Komarno, okres Komarno, kraj Nitriansky
termin zacatia a dokonéenia: 2020
planovana Zivotnost stavby:  trvala stavba

c)  parcelné Cisla a druhy (kultiry) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo inych
prav podla katastra nehnutelnosti a parcelné ¢isla susednych pozemkov a susednych
stavieb alebo ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouZit ako stavenisko:
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ca) na vystavbu pouzité parcely: katastralne uzemie Komarno

uréené pre vystavbu register; majetkoprav. | Druh pozemku
Parcelné podklad; prislusnost vlastnik, uzivatel, ina opravnena osoba
Cislo Cislo LV

RozSirenie reg.C LV 6434 Zastavané plochy | Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1

komunikacie a 2336 a nadvoria, cesta;

parkovisk reg.C LV 6434 Ostatné plocha, Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1
2342 zelen,
reg.C LV 6434 Zast. plochy a Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1
2343 nadvoria, chodnik;
reg.C LV 6434 Ostatna plocha, Mesto Komarno, Nam.gen.Klapku 1
2344 zelen,

cb) vystavbou ovplyvnené susedné stavby:
Vystavba nema stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné pozemky.
Susedné pozemky nebudu pouzité ani ako stavenisko.

d)  meno projektanta:
Ing. FrantiSek Németh - Sluzby Elektrarenska 12/E, Komarno
- osvedcCenie o odbornej spésobilosti na dopravné stavby ¢.6167 12

e) spbsob vykonavania stavby:
Odborne spbsobilou osobou

f) zakladné udaje o stavbe, jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, budtcej
prevadzke, vplyve na Zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.

Navrhované stavebné opatrenie rieSi rozSirenie terajSich spevnenych pléch tvoriacich
verejnu obciansku vybavenost sidliska bytovych domov tak, aby boli v sulade
s poziadavkami platnych noriem a predpisov. Vystavba je navrhnutd tak, aby
povrchové vody boli odvedené neSkodne v sulade s predpisom v zak.364/2004 Z.z. -
Vodny zakon.

Stavba po jej dokon&eni nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie.

Rozsah diela
SO 01 - Stavebna cast’
V ramci SO 01 budu realizované nasledovné opatrenia:

- odstranenie terajSej obrubnikovej linie komunikacie a parkoviska.......... 176,5m
- vybudovanie novej linie cestného obrubnika............cccccc 182,0m
- nova linia zapusteného cestného obrubnika ............ccccevvvviviieiiiiiiiiiinnnee. 3,0m

- rozS8irenie terajSej spevnenej plochy povrch asfaltobetén (plna PS)....... 265m?
- terénne upravy, zatravnenie ..........coooevivieiiiiiiie e 91,0m?

SO 02 - Trvalé a do¢asné dopravné znacenie pocéas vystavby

V ramci SO 02 je navrhované

~ trvalé dopravné znacenie (zvislé a vodorovné) statickej dopravy, podla vykresu a vykazu

~ doCasné dopravné znacenie pocas vystavby (4 pracovné etapy). Prenosné zvislé
dopravné znacky v rozsah podla prilozenych vykresov.

g) zoznam ucastnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide o liniovu
stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poctom ucastnikov stavebného konania,
zoznam ucastnikov sa neuvadza.

- Vlastnici dotknutych pozemkov
—  Spravcovia podzemnych vedeni (hlavne SPP, vodarne, podzemné kéble)
- Mesto Komarno, organy $t. spravy;
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2. Prehlad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla vychodiskovych podkladov:
o Katastralna mapa,
e Konzultacie so zastupcom objednavatela, terénna prehliadka zaujmového uUzemia,
fotodokumentacia, meranie v teréne.

3. Skladba dokumentacie predkladanej k povol'ovaciemu konaniu
OZNACENIE | NAZOV PRILOHY
PRILOHY
A Sprievodna spréva
B Suhrnna technicka spréva
F Plan organizacie vystavby
E SO 01 — Stavebna cast’
S0 02 - Trvalé a do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby
C.1 Situécia SirSich vztahov - schéma
C.2 Zakres stavby do katastralnej mapy - schéma
C.3 Podrobné situacia mierka 1:500
C4 Situécia trvalého dopravného znacenia mierka 1:500
C.5 DocCasné dopravné znaCenie poCas vystavby - mierka 1:500

B Suhrnna technicka sprava
1. Charakteristika Uzemia stavby

Miesto navrhovanej vystavby lezi v intravilane mesta Komarno. Lokalita lezi na okraji sidliska
bytovych domov na ul. Dunajské nabreZie. Navrhované stavebné opatrenia sa tykaju ucelovej
komunikacie pristupu k bytovému domu s.&. 24-38 a k nej prifahlych spevnenych ploch statickej
dopravy. Jedna sa o medzikrizovatkovy Usek komunikacie dizky cca 165m medzi krizovatkami
s Klingekovou a Svétojanskou ulicou. Sirka vozovky U&elovej komunikacie je 4,3-4,7m. Chodnik
pre chodcov je vybudovany jednostranny, Sirky 1,9-2,1m. Vozidla parkuju pozdizne na okraji
komunikacie pozdiz chodnika pre chodcov a kolmo na parkovacich pasoch prifahlych k vozovke.
Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podfa tejto projektovej dokumentacie. Stavenisko
je urcené v prilohe A — Sprievodna sprava- supis parciel ur€enych na vystavbu.

2. Vykonané prieskumy

2.1  Zistenie zaujmov stavebnika

So zastupcom stavebnika boli dohodnuté nasledovné zasady rieSenia:

spevnené plochy budu rozsirené v pinej priecnej skladbe s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu;
dazdové vody z rozSirenych pléch budu odvedené do terajSich dazdovych vpustov;
komunikacia a prifahlé spevnené plochy budu rozsirené tak, aby Sirkové pomery boli v sulade
s platnymi normami a predpismi;

na zaciatku predmetného useku budu doplnené 3 nové parkoviska s kolmymi stojiskami.

2.2  Prieskum cudzich vedeni

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!

Predmetom tejto projektovej dokumentacie nie je zistovanie pritomnosti podzemnych vedeni a
cudzich opravnenych zaujmov v Uzemi vystavby. Prieskum cudzich vedeni vykona zastupca
stavebnika, zabezpeci vytyCenie a reSpektovanie pritomnych podzemnych vedeni.

Pred zacatim zemnych prac na stavenisku musi zhotovitel stavby poZiadat vSetkych spravcov
alebo majitelov vedeni o vyty€enie ich presnej polohy.

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu podfla

poziadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokoncenej projektovej dokumentacii.
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Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoSkodili. Pri
zemnych pracach je nutny ru¢ny vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich vedeni v
takom rozsahu, aky ur€ia pracovnici spravcu pri zapisniénom vytyCeni vedenia. Podzemné vedenia
maju ochranné alebo bezpecnostné pasma.

Ochranné a bezpe&nostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA

podia. Zakona 351 /2011 o elektronickych komunikaciach ..., v zneni neskorSich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE

podia Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, v zneni neskorSich predpisov
Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI

podlia. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Dotknuté terajSie bezpe€nostné pasma:
Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku Ziadne bezpeénostné pasma.

Dotknuté terajSie chrdnené uzemia:
Do terminu skompletovania tejto PD neboli zistené na stavenisku Ziadne chranené uzemia.

2.3 Prieskum cudzich vedeni

Vramci SO 01 ktory je rieSeny v tomto zvazku projektovej dokumentacie nenavrhujeme osadit
chranicky.
Vsetky nadzemné stavby v okoli plochy musia splnit nasledovné poziadavky:

e NajmenSia vodorovna vzdialenost medzi vnutornou hranou cestného obrubnika a
pevnou nadzemnou prekazkou v priestore od Urovne vnutornej hrany obrubnika
vozovky do +4,5m, musi byt vzdy najmenej 0,5m,

Po vykonani vykonov podla tejto projektovej dokumentacie nesmie byt zmensena krycia vrstva
nad terajSimi podzemnymi vedeniami na mensiu, ako je uvedené v STN 73 6005.

Krytie terajSich podzem. vedeni nebude po vystavbe v podstatnej miere zmenené.

STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vybavenia, ur€uje v tab.3 minimalne

krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabufke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo vofhom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dialkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kablovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50

Ak sa po obnazeni, alebo az po presnom vytyCeni stavby zisti mensia krycia vrstva nad terajSimi
podzemnymi vedeniami, treba zvolat kontrolny den ucastnikov vystavby a problém doriesit.
Technicky navrh stavebnych objektov umozriuje reSpektovat pritomnost podzemnych vedeni
alebo zdokumentované cudzie zaujmy na stavenisku, a dodrzat’ podmienky prace v ochrannom
pasme. Pripadné kolizie (krizovania) pri styku terajSich vedeni so stavebnymi objektmi,
navrhovanymi v tejto dokumentacii, budu dorieSené v ramci kontrolnych dni stavby priamo na
stavenisku.

3. Vodohospodarske rieSenie — koncepény navrh

Chranené vodohospodarske objekty alebo ochranné pasma neboli v lokalite zistené.

TerajSie spevnené plochy st odvodnené pozdiznym a prieénym sklonom do terajSich dazdovych
vpustov, ktoré su napojené na systém jednotnej mestskej kanalizacie. Navrhované rozSirenie
spevnenych pléch a komunikacie bude reSpektovat prieény a pozdizny sklon terajSich ploch.
RozSirenim neddjde k zamedzeniu odtoku z inych uzemi a pléch.

Urover podzemnej vody nebude pri vystavbe podla tohto projektu dosiahnuta.

Stavba nema negativny vplyv na chranené pasma vodnych zdrojov pre verejné zasobovanie.
Pritoky povrchovych vod z inych pléch nez je terajSie zberné Uzemie nie su povolené. Vystavba
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spevnenej plochy je navrhnuta tak, aby povrchové vody boli odvedené neSkodne v sulade
s predpisom v zak.184/2002 Z.z. — Vodny zakon.

4, Dopravné rieSenie — koncepény navrh

Miesto navrhovanej vystavby lezi v intravilane mesta Komarno. Lokalita lezi na okraji sidliska
bytovych domov na ul. Dunajské nabreZie. Navrhované stavebné opatrenia sa tykaju ucCelovej
komunikacie pristupu k bytovému domu s.&. 24-38 a k nej prifahlych spevnenych ploch statickej
dopravy. Jedna sa o medzikrizovatkovy Usek komunikacie dizky cca 165m medzi krizovatkami
s Klingekovou a Svétojanskou ulicou. Sirka vozovky U&elovej komunikacie je 4,3-4,7m. Chodnik
pre chodcov je vybudovany jednostranny, Sirky 1,9-2,1m. Vozidla parkuju pozdiZzne na okraiji
komunikacie pozdiz chodnika pre chodcov a kolmo na parkovacich pasoch prifahlych k vozovke.
Na komunikacii je jednosmerna premavka, maximalna dopravna rychlost’ je urCena vSeobecne
plathym zakonom o cestnej premavke pre jazdu v obci - na max. 50km/hod.

V&etky objekty, dopravné stavby st navrhnuté podla platnej sustavy STN. Ziadne rie$enie odli§né
oproti STN sa nenavrhuje.

Navrhujeme rozSirenie vozovky ucelovej komunikacie pristupu k bytovému domu na jednotnu Sirku
5,2m, aby pri pozdiZznom stati vozidiel pri jej okraji (v zmysle STN 736056 pas minimalnej Sirky
2,2m pre vozidla skupiny O2) zostala volna prejazdna Sirka min. 3,0m (poZadovana minimalna
Sirka jednopruhovej jednosmernej komunikacie kategérie MO C3, s parkovacim pasom, resp.
dodrzanie ustanovenia zakona o cestnej premavke o zastaveni a stati).

Pas pre parkovacie s kolmymi stojiskami navrhujeme rozsirit tak, aby pri uvazovani presahu
prednej &asti vozidla nad liniou cestného obrubnika bola diZka stojisk min. 4,5m (v zmysle STN
736056) a Sirka koridoru parkoviska (vratane prejazdnej Casti Sirky komunikacie) bola 5,5m (vjazd
a vyjazd vozidiel kategorie O2 s jednym nadchadzanim, vjazd a vyjazd vozidiel kategérie O1 bez
nadchadzania - v zmysle STN 736056). Sirku kolmych stojisk navrhujeme 2,5m, Sirku stojisk pre
osoby so zdravotnym postihnutim 3,5m. Celkovy pocet miest vyhradenych pre osoby ZTP
niekolkonasobne presahuje povinnu kvotu 4% v zmysle Vyhl. 532/2002 Z.z. ale vychadza zo
suasnych pomerov zistenych vteréne. Vyhradenie miest pre konkrétne EVC vozidiel
nenavrhujeme, bude upravené podla konkrétnych poZiadaviek.

V8etky naviazania parkovacich pasov na komunikaciu budd upravené s oblukmi R=2m,
Naviazania ucelovej komunikacie na zaliatku a konci Useku budu upravené s oblukmi R=5m. Na
useku krizovania chodnika pri Svatojanskej ulici bude obrubnik zapusteny, pre zabezpecenie jeho
bezbariérového naviazania. V zmysle poZiadavky mesta budu doplnené 3 parkovacie miesta.

5. Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spocCiva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroven terajSieho povrchu terénu.

6. Stavebno-technické rieSenie stavby — opis navrhu

Pred zacatim vystavby vjazdu bude na okraji cesty osadené prenosné doCasné dopravné znacenie
podla prilohy SO 02.

V projekte urCené spevnené plochy budu odstranené a budu vykonané vykopové prace. Budu
vybudované nové obrubnikové linie a na upravenu cestnu plan budu postupne ukladané jednotlivé
vrstvy spevnenych ploch.

6.1  Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spocCiva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroven terajSieho povrchu terénu.

6.2  Vytycenie stavby
VytyCenie vySkovej polohy bude vykonané podla prie€nych rezov a situacie stavby.
Podmienky vytyCenia stavby, ktoré je potrebné bezpodmieneéne dodrzat, su stanovené v §75
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Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

6.3 Zakladanie stavby

Mimo plochy terajSej vozovky vykonat odkop do urovne cestnej plane.

Cestnu plan upravit do predpisaného sklonu 3%, zhutnit na predpisanu mieru hutnosti.

Cestna plan a_podlozie pod nou musi kvalitativne zodpovedat skuskami podla STN72 10086,
parametrom predpisanym v tejto dokumentacii a v STN, na ktoré sa v projekte odvolava. Na
potvrdenie zhutnenia podloZia sa musia vykonat preukazné skusky.

Ako podloZie vozovky s predpisanou mierou zhutnenia, sa pri neporudenom podklade uvaZzuje
vrstva do hibky 30cm pod cestnou plariou.

Zhutnenie nesudrznych materialov:

Do skupiny nesudrznych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria
napriklad: piesok; piesok so Strkom; pies€ity Strk; Strk s primesou piesku; Strk s primesou
hlinitého piesku; ako aj ich rézne zmesi s prachovitymi a ilovitymi zrnami zeminy (pokial tieto iba
vypifiaji medzery medzi navzajom sa dotykajlicimi zrnami sypkej zeminy a stcasne &islo plasticity
zeminy IP < 1.

Zhutnenie kontrolovat podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.
Predpisané zhutnenie nesudrznych zemin sa vyjadruje relativnhou ulahlostou ID,.

Najmensia miera zhutnenia v drovni v telese nésypu leziacom hib3ie

nesudrz. - pies€itych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou plarnou

pre pozemné komunikacie az0,5m (v mieste z&sypu ryhy v celom
pod fiou zasype ryhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku

Piesok zle zreny, symbol SC 25-50%

E’iesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn. 0.85 0.75

Strk dobre zrneny, symbol GW podiel piesku : '

Strk zle zrneny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn.

Strk dobre zrmeny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zrneny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70

Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn.

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny sudrznych zemin patria podla pomenovania napriklad:

il; ilovita hlina; pies€ita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok; prachovita hlina; ilovita hlina
piesCita a pod. ktoré maju meratelné Cislo plasticity. Predpisané zhutnenie sudrznych zemin sa
vyjadruje koeficientom kvality zhutnenia vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej
hmotnosti k maximalnej objemovej hmotnosti stanovenej podla Proctor Standard.

Zhutnenie kontrolovat podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

NajmenSia miera zhutnenia v Urovni cestne; , . .
jemnozmnych zemin oléne v telese nasypu leZiacom hlvb3|e ako 0,5m pod
pre pozemné komunikacie az 0,5m pod fou . . cesinou plafiou .

(v mieste zasypu ryhy v celom zasype ryhy)
zeminy s objem.hmotn. podfa PS od 1,50 do 1,60 t/m* *
zeminy s objem. hmotn. podfa PS od 1,61 do 1,75t/m* 102 95
zeminy s objem. hmotn. podfa PS nad 1,75 t/m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou plaiiou sa mdZe pouzit iba zemina s objemovou hmotnostou podfa
PS vaésou ako 1,65 t/m®.
Zemné stavebné prace nevykonavat na zamrznuté podlozie, mrznutim nakyprené podlozie,
predchadzajuce technologické vrstvy.
Jednotlivé useky treba ukonCit tak, aby boli zaaté a skompletované tak, aby nedosSlo k
premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokonéenej vozovky.
Zemné prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni sa musia vykonavat ru¢ne. Inde sa
mo&zZu vykonavat strojne.

6.4  Postup vystavby

Polas vystavby sa nesmie pripustit prejazd tazkych mechanizmov cez nedokonéeny okraj
vozovky v mieste ukon€enia pracovnej etapy. V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost
prac:
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- vytyCenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- osadenie doCasného dopravného znacenia;

- vykonanie vykopov a zhutnenych nasypov do urovne cestnej plane, zhutnenie;
- zhotovenie odvodnenia cestnej plane;

- zhotovenie obrubnikovych linii;

- zhotovenie ochrannej vrstvy;

- zhotovenie ostatnych vrstiev navrhovanych spevnenych ploch;

- vykonanie terénnych Uprav, zatravnenie;

- osadenie a aplikacia trvalého dopravného znacenia;

- odstranenie do¢asného dopravneho znacenia.

7. Bilancia potrieb a produkcii

Pri prevadzke navrhovanej stavby SOO01 nie su potrebné Ziadne vstupné produkty a energia.
Stavba po dokonceni nebude produkovat Ziadne produkty.

8. Odpady vznikajice pri vystavbe

Odpadové hospodarstvo je subor €innosti zameranych na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a zniZzovanie ich nebezpelnosti pre Zivotné prostredie a na nakladanie s odpadmi v
sulade s tymto zakonom. Povinnosti definuje ZAKON 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch, v aktualnom
zneni, nasledovne:

e) Zodpovedna osoba podla §77 Zakona o odpadoch je zodpovednou osobou ta osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na vystavbu, udrzbu, rekonstrukciu alebo demolaciu komunikacii. Zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii. Zodpovedna osoba je
povinna stavebné odpady vznikajlce pri tejto Cinnosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit pri vystavbe,
rekonStrukcii alebo Udrzbe komunikacii.

f) Pdvodca odpadu je:

1. kazdy, ktorého Cinnostou odpad vznika, alebo
2. ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné ukony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena povahy
alebo zlozenia tychto odpadov.

g) Drzitel odpadu je pévodca odpadu alebo osoba, ktord ma odpad v drzbe.

h) Odpad je hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel zbavuje, chce sa jej zbavit, alebo je v stlade so zakonom
alebo osobitnymi povinny sa jej zbavit.

i)  Triedenie odpadov je delenie odpadov podfa druhov, kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek
odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov.

i) Zhromazd'ovanie odpadu je doasné ulozenie odpadu u drzitela odpadu pred dalSim nakladanim s nim, ktoré nie
je skladovanim odpadu.

k) Skladovanie odpadu je do¢asné uloZenie odpadu pred niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo
zneSkodnovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

)  Skladkovanie odpadov je ukladanie odpadov na sklddku odpadov.

m) Priprava odpadu na opatovné pouzitie je innost zhodnocovania suvisiaca s kontrolou, &istenim alebo opravou,
pri ktorej sa vyrobok alebo Cast vyrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opatovne pouZili bez
akéhokolvek iného predbeZného spracovania.

n) Opatovné pouzitie je innost, pri ktorej sa vyrobok alebo ¢ast vyrobku, ktory nie je odpadom, znova pouzije na
ten isty ucel, na ktory bol ur€eny.

o) Zhodnocovanie odpadu je ¢innost, ktorej hlavnym vysledkom je prospesné vyuZzitie odpadu za u¢elom nahradit
iné materialy vo vyrobnej innosti alebo v SirSom hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na
plnenie tejto funkcie;

p) Zneskodnovanie odpadu je Cinnost, ktora nie je zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom
¢innosti spatné ziskanie latok alebo energie;

Pri realizacii predmetnej stavby (navrhovanej €innosti) je predpoklad vzniku odpadov.

Drzitel odpadu je povinny

1) Triedit odpady, zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom,
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2) Zhromazdovat oddelene nebezpeéné odpady podla ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi;
3) Zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:
~  pripravou na opatovné pouzitie v ramci svojej innosti; odpad takto nevyuZity ponuknut na pripravu na
opatovné pouzitie inému,
~  recyklaciou v ramci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho pripravu na opatovné
pouZzitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na recyklaciu inému,
- zhodnotenim v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo U&elné zabezpedit jeho recyklaciu; odpad takto
nevyuZzity ponuknut na zhodnotenie inému,
- zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo U&elné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné zhodnotenie,
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podia zakona
- viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi,
~ skladovat odpad najdlhSie jeden rok alebo zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho
zneSkodnenim alebo najdlh3ie tri roky pred jeho zhodnotenim; na dlihSie zhromaZdovanie méZe dat suhlas
organ Statnej spravy odpadového hospodarstva len pdvodcovi odpadu,
4) Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi:
- Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov navzajom,
- ZmieSavat nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpeéné,
- ZmieSavat nebezpeéné odpady s latkami alebo s materidlmi, ktoré nie st odpadom.
- Pri zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpeény odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne
oznaceny.

zatriedenie odpadov
podia Vyhlasky ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z.z.— ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII

17 VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST Kategoria odpadu

Kod zhodnotenia / zneSkodnenia - mnozstvo

beton  R5 predrvenie a Ciastocné spatné pouZitie v ramci rieSenej stavby

1701 01
— predpokladané mnoZstvo (2122*0,3 )*2,2t= 139,8t (odstrénenie terajSie obrubniky)

bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

(Kod odpadu ur€it podla skutecnych viastnosti odpadu. Doklad o vlastnostiach asfaltovej zmesi
17 03 02 doda vyrobca ako sucéast bezpeénostného listu vyrobku) 0
R5 odvoz na medziskladku k dalSiemu vyuZitiu na izemi mesta
R5 — 38,8m2*0.05m*2,5tony=4,9 ton

zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 09 04 D1 odvoz na Uzemne najvhodnejSiu riadenu skladku 0
D1 - 0,5ton

9. Starostlivost o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
- neposkodzovat' stromy, ktoré nie su uréené na odstranenie;
- realizaciu stavby vykonavat tak, aby nedoslo ku zbyto¢nému udhynu rastlin,
zivocichov, alebo ku zni€eniu ich biotopov;
- s ropnymi latkami a inymi PHL do mechanizmov neznecCistovat’ stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby nakladat v sulade so Zéakonom o odpadoch, tak ako je
stanovené organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve;
- krajinnu €ast’ pouzitu na vystavbu treba po ukon&eni stavebnych prac uviest do
povodného stavu.
Uzemna ochrana prirody - priamo do lokality navrhovanej éinnosti nezasahuje Ziadne chranené
uzemie prirody, alebo jeho ochranné pasmo.
b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene
- nenavrhujeme ziaden vyrub
¢/ naroky na zaber pofnohospodarskej alebo lesnej pddy
- nenavrhujeme Ziaden zaber polnohospodarskej pody
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Po realizacii vystavby nebude mat stavba nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Vzhladom k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené Specialne architektonické poziadavky.
Objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat’ bezpecnostné predpisy tykajuce sa premavky
na pozemnych komunikaciach.

Vplyv na zdravie fudi

Navrhované stavebné objekty spifiaju podmienky dané vo Vyhlaskou MZP-SR ¢&.532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ...

Vo vSeobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Prevadzka stavby nebude obtazovat prostredie hlukom ani pachom.

Udaije o poziadavkach na stavbu z hladiska civilnej ochrany

Stavba je navrhnuta tak, ze su splnené podmienky plynice zo Zakona NR SR 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvatelstva a podmienky stanovené Vyhlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeenie stavebno-technickych poZiadaviek a
technickych

10. Bezpecnost prace a okolia pri vystavbe a prevadzke

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny:

predpisy o pouzitel'nosti stavebnych vyrobkov:

- VSetky pouzité materialy a vyrobky musia zodpovedat ¢. 90/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktory upravuje podmienky,
za ktorych mozno uvédzat na trh vyrobok uréeny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby

predpisy o vplyve na zivotné prostredie:

- Zakon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplineni niektorych zakonov

predpisy poziarnej ochrany:

- Z&kon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi, v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MV SR ¢.94 / 2004, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb

predpisy bezpeénosti prace:

Predpisy uvedené v predchadzajlcich a v nasledovnych zoznamoch su predmetom Skolenia 0 BOZP.

- ZAK. Narodnej rady SR 367/2001 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

- VYHL. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAK. 2412006 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

- ZAK. 1262006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- NAR. VLADY SR 392 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov

- NAR. VLADY SR 395 /2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

- NAR.VLADY SR 396/ 2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

Pri prevadz=zke

Objekty a prevadzkové subory su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat vSeobecne zavazné

bezpelnostné predpisy.

1. RieSenie vo vztahu k haseniu pozZiarov

Pocas vystavby bude poziarna ochrana staveniska rieSena v projekte vyrobnej pripravy vystavby,
ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon ¢€.314/2001 Z.z. Zakon
0 poZiarnej ochrane a nadvazujuce predpisy.
Po vystavbe Podmienky uréuje VYHLASKA 94/2004 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

§82  Pristupova komunikacia

(1) Pristupova komunikécia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od

vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah; ak pristupova komunikécia vedie k

rodinnému domu, tato vzdialenost méze byt najviac 50 m. (podmienka splnenad)

(2) Pristupova komunikécia podla odseku 1 nemusi byt vybudovana k samostatne stojacej

stavbe, ak néklady na jej vybudovanie by boli neimerne vysoké alebo ak sa nachadza v

tazko pristupnom mieste alebo na odlahlom mieste. (nie je predmetom tohto projektu)
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(3) Pristupova komunikécia musi mat trvale vofnu $irku najmenej 3 m a jej unosnost na

zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa

nezapocitava parkovaci pruh. (podmienka je splnena, Sirka je najmenej 5,0m, zatazenie min.80kN)

(4) Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a

vySku najmenej 4,5 m. . (podmienka je splnend, Sirka je najmenej 5,2m, vyska 4,0m)

(5) Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih$ia ako 50 m musi mat na

konci sluckovy objazd alebo plochu umoziujlcu otaéanie vozidla. (podmienka je splnena)
Splnenie podmienok
Navrhovana dopravna stavba, bude cesta s moznostou potencialneho pouzitia pre poziarny zasah,
svojimi rozmerovymi parametrami zodpoveda vjazdu/vyjazdu poziarnych vozidiel. Plochy
pozemnych komunikacii zodpovedaju prejazdu vozidiel s celkovou hmotnostou do 25ton, s max.
napravovym tlakom 9ton. Minimalna volna Sirka je 5,2m, vySkou nie je.

12. Navrh na zriadenie nového ochranného pasma

Nové ochranné pasma zriadit nenavrhujeme.

13. Zemné prace a podzemna voda

Hladina podzemnej vody je pod uroviiou zakladovej Skary vSetkych stavebnych opatreni.
Podrobny opis zemnych prac je v jednotlivych stavebnych objektoch.

14, Moznosti etapovitej vystavby

Etapovitu vystavbu nenavrhujeme. Navrhujeme iba rozdelenie vystavby na 4 etapy z dévodu
organizacie dopravy pocas vystavby.

F Plan organizacie vvstavby

1. Udaje o stavbe

Predmet stavby

RozSirenie terajSej prijazdovej komunikacie a plochy prifahlych parkovisk k bytovému domu.
Clenenie stavby

SO su navrhnuté podla supisu v prilohe A-Sprievodna sprava

2. Charakteristika staveniska

Ramcovo mozno konstatovat, Ze plocha obvodu staveniska je na jednej strane vymedzena liniou
vzdialenou max. 1,5m od vonkajSieho obrysu navrhovanych stavebnych opatreni.

Vo vztahu k pristupovej komunikacii tato musi zostat' vzdy prejazdna. Vystavba bude rozdelena na
4 etapy tak, aby stavenisko bolo vzdy iba na danej dizke pracovnej etapy.

3. Kapacita a vyuzitie doterajsSich objektov na ucely zariadenia staveniska

Vzhladom k minimalnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

4, InZinierske siete pre stavenisko

Vzhladom k minimalnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

5. Udaje o dopravnych trasach rozhoduijticich materialov

Stavenisko je volne pristupné z prilahlej cestnej komunikacie.
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6. Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zazemie

Cca 5 0sbb. Socialne zazemie bude vytvorené dodavatefom.

7. Zvlastne opatrenia pri vykonavani vystavby

Ochrana cudzich vedeni V suvislosti s podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat
ustanovenia uvedené v patricnom odseku prilohy B - Suhrnna technicka sprava.

Ochrana zelene Priamo na stavenisku sa vysSia vegetacia nenachadza.

Bezpecnost’ prace pri vystavbe a zabezpecenie z hl'adiska poziarnej ochrany

Pri vystavbe je nutné dodrZat bezpecnostné predpisy uvedené v prilohe B - Suhrnna technicka
sprava.

8. Postup stavebnych prac

Vystavba bude vykonavana mimo terajSej vozovky cesty, okrem linie naviazania na cestu. Pri
vystavbe naviazania bude pouZzité doCasné dopravné znacenie.

9. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Dopravné stroje sa musia pred vyjazdom na verejné komunikacie a plochy riadne o istit od hliny,
aby neznedistovali Zivotné prostredie;

Je nutné zamedzit' vstupu oséb nezucastnenych na vystavbe;

Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti od 1,5 do 3,0m od okraja prejazdnej pozemnej
komunikacie je potrebné oddelit okrem patricného dopravného znacéenia aj zretelne viditelnym
nadzemnym oddelenim. Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti bliz$ej ako 1,5m od okraja
vymedzeného jazdného pruhu prejazdnej verejnej pozemnej komunikacie sa nesmu vykonavat’
za znizenej viditel'nosti.

10. Podmienky a naroky na uskutoénenie stavby

Vzhladom k minimalnemu rozsahu stavby zariadenie nenavrhujeme.

11.  Casovy plan vystavby

Termin zalatia a dokonc&enia je uvedeny v prilohe A — Sprievodna sprava

v

12. Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska
Vzhladom k minimalnemu rozsahu stavby zriadenie nenavrhujeme.

13. Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

Podmienkou uvedenia stavby do prevadzky je pozitivny vysledok predpisanych skusok, prevzatie
ukonCenej Casti objednavatelom a vydanie uzivacieho povolenia.

E Technicka sprava

1. Rozsah stavby

SO 01 - Stavebna c¢ast’

V ramci SO 01 budu realizované nasledovné opatrenia:
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- odstranenie terajSej obrubnikovej linie komunikacie a parkoviska.......... 176,5m

- vybudovanie novej linie cestného obrubnika.............cccccoiiiiiiiiiiiinnns 182,0m
- nova linia zapusteného cestného obrubnika ...........ccccccccooiiinn 3,0m

- linia naviazania na povodné plochy (zapilenie a asf. zalievka,................ 173,0m
- rozS8irenie terajSej spevnenej plochy povrch asfaltobetén (plna PS)....... 265m?
- drenazna rurka odvodnenia cestnej plane PVC DN 50...........cccccooee. 12,0m
- trativod 1m? vypl z barania beténu obalend geotextiliou....................... 1 ks

- terénne Upravy, zatrdvnenie .........cccccvvviiiiiiiiiii 91,0m?

SO 02 - Trvalé a do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby

V ramci SO 02 je navrhované

~ trvalé dopravné znacenie (zvislé a vodorovné) statickej dopravy, podla vykresu a vykazu

~ doCasné dopravné znacenie poc€as vystavby (4 pracovné etapy). Prenosné zvislé
dopravné znacky v rozsah podla priloZzenych vykresov.

2. Opis technického rieSenia navrhového stavu

PRIECNA SKLADBA
Rozs$irovanie parkoviska a komunikacie ......... ZIVICNA obrusna vrstva
Zatazenie pre prileZitostny prejazd tazkého nakladného vozidla
nazov vrstvy znacka hribka material podla predpisu a vyhotovit
technoldgie | vrstvy vmm | podla predpisu
asfaltovy bet,on naﬂobrusnu yrstvu, AC, 1'1, 60 TKP 6: KLAZ1/2010
strednozmny, spojivo cestny asfalt, 50/70; 11 STN EN 13108-1
pre najvy3siu triedu dopravného zatazenia
IV (STN 73 6114)
Ukladat na Eerstvo zhotovenu loZ.vrstvu
spojovaci postrek podra ¢l.5.2.1.1 PS; A + STN 736129
alebo €1.5.2.1.2 KL EaZ1/2007
infiltraCny postrek podra ¢l.5.2.1.1 PS; A + STN 736129
alebo €1.5.2.1.2 KL EaZ1/2007
cementovy beton CBlll 150 STN736 123:2010
pri spodnom povrchu vystuz TKP, Cast 8: 2011
OC sietovinou 150/150/4,5mm. C30/37-
Krytie vystuze 50mm od spodne;j plochy XF4(PP);
(SK); ClI STN EN 206-1
0,4,
Drnax16; S2
hutnenim mechanicky spevnena, SD; 315 150 STN 73 6126 ... zhotovenie,
nestmelena vrstva zo Strkodrviny (45) G¢
(plna frakcia)
Strkopiesok zhutneny SP 100 STN 721511 ... material
STN 721512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
hribka v§etkych vrstiev spolu 460
Obruby spevnenych pléch pre pohyb motorovych vozidiel
nazov vrstvy ZnaCka hribka vrstvy material podla predpisu a vyhotovit podla predpisu
technoldgie v.mm
cestné obrubniky beténové - - STN 723213 ... material
(1000x260x150mm) STN 73 6131-1 ... zhotovenie
prosty beton polosuchej C16/20, XF1 150 STN 736124 ...materiél
konzistencie STN 73 2400 ...zhotovenie
Strkopiesok zhutneny SP 150 STN 72 1511; STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie

Dilataéné celky beténovych pléch vozovky

Vozovka parkoviska alebo jej sucast tvorena beténovymi doskami bude pozdizne aj prie¢ne
dilatovana tak, aby jedna doska nemala vacsi rozmer ako 3,5x4,0m.

Kontraktané Skary vykonat pilenim stuhnutého betonu kotucovou pilou edte pred stvrdnutim
beténu a vznikom zmrastovacich trhlin (spravidla po stuhnuti na pochédznu tuhost a su¢asne tak,
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aby sa beton pri pileni nevytrhaval).

TESNENIE KONTRAKTACNEJ SKARY

umiestnenie - prie€ne kolmo na os cesty v rozstupoch po 4,0-5m
- na plochéach tak, aby vzdialenost 8kar bola priblizne 25 nasobok
hrubky dosky a aby nevznikali ostré rohy Ciastkovych pléch

postup = prerezanie stuhnutého betdnu pri povrchu vozovky do na Sirku 10mm
hibky 70mm

= vydistenie Skary podla predpisu v €l. 5.7.4 STN 73 6123

= do urovne dna vycistenej Skary vsunut pruznu vlozku z mikroprofilovej
gumy, s otvorenym prierezom modulu tesnenia 1:1, vlozka podla
¢l.5.7.3 a) STN 73 6123

= vykonanie penetracie ostavajuceho vnutra drazky penetratnym nastrekom

= vykonanie zalievky Skary podla ¢1.5.7.2 STN 73 6123 od tesnenia do
urovne —2 az -3mm od povrchu vozovky (hrubka zalievky priem. 35mm)

Zhutnenie podlozia

PodloZie spevnenej plochy s predpisanou mierou zhutnenia je podla predpisu v odseku
~Zakladanie stavebného objektu®.

Cestna plan a podlozie pod fiou musi kvalitativne zodpovedat parametrom predpisanym v tejto
dokumentécii a v STN, na ktoré sa projekt odvolava pri opise podmienok pre vozovku.

Zemné stavebné prace nesmu byt vykonavané na zamrznuté podlozie, mrznutim nakyprené
podlozie, na zamrznuté alebo mrznutim nakyprené predchadzajuce technologické vrstvy.

Strk vibrovany — zhutnena $trkodrvina— SD ~ (STN 73 6126)
Na zamedzenie vzajomnej infiltracie medzi nestmelenymi vrstvami nadloznej a podloznej vrstvy je
nutné splnit podmienku rozdielového pomeru podla ¢l.4.4 STN 73 6126.
Podklad z vibrovaného Strku sa sklada zjednej vrstvy Strku, ktora sa zhutni vibranym
zhutfiovacim strojom a do medzier sa nasledne zavibruje drobné vyplhové kamenivo. Je to velmi
unosny podklad, v ktorom su zrna kameniva vzajomne zaklinované, obsah dutin je maly
a kamenivo vykazuje velky uhol vnutorného trenia. Na Strkovu vrstvu ako kostru mozno pouzit
bezne vyrabany cestny Strk zrnenia 32-63, najnizSej triedy GT NR, kameniva podfa STN 721504
(STN EN13242).
Ako vyplfiové kamenivo su vhodné materialy:

e fr.0-4 drvené drobné kamenivo podfa STN 72 1504 (STN EN13242) najniZ3ej triedy GT NR

o fr.0-16 Strkodrvina podla STN 72 1504 (STN EN13242) najniz8ej triedy GT NR

o f1.0-16 recyklovany cestné kamenivo podla STN 72 1504 (STN EN13242)

Strkopiesok .
Pre Strkopiesok plati STN 73 6126. Strkopiesok je vrstva prirodného taZzeného kameniva frakcie O-
63 podla STN 72 1512 vytvorena rozprestieranim a zhutnenim.

VsSeobecné technické poziadavky na konstrukcie pozemnych komunikacii
Dopravna stavba ako zhotoveny celok musi spifiat poziadavky uvedené v ustanoveniach:
- STN 72 1006 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
- STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné ucely. Zakladné ustanovenia
- STN 72 1512 — Hutné kamenivo na stavebné ucely. Technické pozZiadavky
- STN 73 3050 — Zemné prace
- STN 72 3211 — Beténové prefabrikaty. Dlazdice. Betdnové dlazdice
- STN 72 3213 — Betonové prefabrikaty. Dlazobné tvarovky
- STN 72 3214 — Betonové prefabrikaty. Obrubniky
- STN 73 6114 — Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia
- STN 73 6121- Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy-nahradené TKP MDPT
- STN 73 6123 — Stavba vozoviek. Cemento-betdnoveé kryty
- STN 73 6124 — Stavba vozoviek. Kamenivo spevnené hydraulickym spojivom
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- STN 73 6125 — Stavba vozoviek. Stabilizované podklady
- STN 73 6126 — Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
- STN 73 6129- Stavba vozoviek. Postreky a natery-nahradené KL EaZ1/2007
- STN 73 6131-1 — Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. ¢ast' 1: Kryty z dlazieb
- STN 73 2480 — Zhotovovanie a kontrola montovanych beténovych konstrukcii
- STN 73 6005 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia
- STN EN 206-1 (73 2403) Betdn, 8ast' 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda
- STN P ENV 13670-1 (73 2400) Zhotovovanie betdn.konstrukcii, ¢ast 1: Spolo¢né
ustanovenia
Zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych
neskorSimi predpismi. Zakon upravuje podmienky, za ktorych mozno uvadzat na trh vyrobok
urceny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (dalej len "stavebny vyrobok"),
(1) Stavebnym vyrobkom je kazdy vyrobok vyrobeny na tcel trvalého a pevného zabudovania do stavby.
(2) Stavebny vyrobok je vhodny na pouZzitie v stavbe, ak svojimi viastnostami umozni, Ze stavba, do ktorej ma byt trvalo a
pevne zabudovany, bude po cely ¢as svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti vyhovovat zakl.pozZiadavk. na stavby.
(3) Na trh mozno uvadzat iba stavebny vyrobok, ktory je oznaCeny znackou zhody.
(4) Trvalym a pevnym zabudovanim do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inStalovanie stavebného vyrobku do
konstrukcie stavby,
a) ak jeho pripadné vyniatie zo stavby je nemozné, alebo je mozné iba so znizenim uzitkovych viastnosti stavby, alebo
b) ak ¢innosti, ktorymi sa do stavby stavebny vyrobok zabuduije alebo sa zo stavby vyberie, su stavebnymi pracami.
Technicko-kvalitativhe podmienky a smernice vydané Mdvrr SR a SSC).
TKP 00/2012— VSeobecné; vydané SSC
TKP 02/2011— Zemné prace; vydané SSC
TKP 04/2010— Odvodriovacie zariadenia a chranicky; vydané SSC
TKP 05/2014— Podkladové vrstvy; vydané SSC
TKP 06/2019— Hutné asfaltové vrstvy; vydané SSC
TKP 09/2012— Kryty chodnikov z dlazby; vydané SSC
TKP 11/2011— Dopravné znacenie; vydané SSC
KLEaZ 1/2014 (katalogové listy emulzii a zalievok); vydané Mdvrr SR
KLAZ 1/2019 (katalogové listy asfaltovych zmesi); vydané Mdvrr SR
KLHS 1/2014 (kataldgoveé listy hydraulickych spojiv); vydané Mdvrr SR
KLK 1/2012 (katalégové listy kameniva); vydané Mdvrr SR
Predpisané skusky:
Kvalita zabudovanych materialov podla zakona ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorsich predpisov.

3. Prelozky terajSich zariadeni alebo ich ochrana

Podla podkladov dodanych stavebnikom, sa prelozky podzemnych vedeni nepredpokladaju.

4, Poziadavky na koordinaciu s inymi stavbami

Po vykonani vykonov podla tejto projektovej dokumentacie nesmie byt zmensena krycia vrstva
nad terajSimi podzemnymi vedeniami na mensiu, ako je uvedené v STN 73 6005.

VySkové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname.

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia, uréuje v tab.3 minimalne

krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabufke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo vofhom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dialkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kablovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50m

Ak sa po obnazeni alebo uz po pri presnom vytyCeni zisti mensia krycia vrstva nad terajSimi
podzemnymi vedeniami, treba zvolat’ kontrolny den u€astnikov vystavby a problém doriesit.
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5. Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu spocCiva vo vyty€eni podzemnych vedeni pritomnych na miestach stavebného
zasahu pod uroven terajSieho povrchu terénu.
Vyrub stromov alebo krikov v zaujme umoznenia vystavby podla tejto dokumentacie nie je potrebny.

6. Vytyéenie stavebného objektu

VytyCenie vySkovej polohy bude vykonané podla podrobnej situacie a vzorovych prie¢nych rezov.
VySkové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname. Niveleta
navrhovanych pléch v celom useku kopiruje terajdi povrch, takZe ulozné pomery by sa nemali
realizaciou menit k horSiemu.

1. Zakladanie stavebného objektu
Vsetky vykopy navrhujeme vykonat strojne. BlizSie informacie k zakladaniu stavby su v ¢asti B.

8. Postup vystavby
V dalSom texte je uvedena technicka nadvaznost prac:
— vyty€enie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;
— vykonanie stavebnych prac s cielom zhotovenia spevnenej plochy.

SO 02 Dopravné znacenie

1. Struény opis suéasnych a navrhovanych pomerov

Tato priloha projektovej dokumentéacie rieSi pouzitie trvalého a dofasného dopravného znacenia
na ucelovej komunikacii a prifahlych spevnenych plochach v meste Komarno.

Trvale dopravné znaCenie v tomto projekte navrhujeme na vyznalenie parkovacich
stojisk a parkovacieho pasu na okraji vozovky.

Navrhované trvalé dopravné znacenie je zakreslené v priloZenej situacii (priloha C.4).

TRV AL E osadzované znacky — supis

Pov. | Nové ozn. nazov dopravnej znacky pocCet, rozsah velkost

ozna¢ | Vyhl. alebo plocha STN 018020
30/2020 Z.z. vyhotovenie a VL 6.109/2019

IP12 | 272 Parkovanie 4 ks zakladn

E15 | A27 Symbol osoby so zdravotnym postihnutim 4 ks zakladn

E1 509 Spresfiujuce informacie ,2x" 1ks zakladn

V4 602 PozdIZna preru$ované Giara 149,0m biela farba §.250mm

V13 | 620 ViySrafovany priestor 7,6m? (Cista pl.) | biela farba §.500mm

V12a | 621 Cikcak Ciara 778,4m ZIta farba §.125mm

V10a | 622 Parkovacie miesta 214,5m biela farba §.125mm

V10d

E15 |A27 Symbol osoby so zdravotnym postihnutim 5ks Vodorovny symbol biela

farba

D ocasnée dopravné znacCenie, ktoré je predmetom tejto projektovej dokumentacie, bude
organizovat dopravu na ucelovej komunikacii pristupu k bytovému domu a prifahlych spevnenych
plochach pocas vystavby ich rozSirenia.
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Planovana vystavba na Useku dizky cca 165m Udelovej komunikéacie bude rozdelenda na 4
pracovné etapy. Jednopruhova ucelova komunikacia s jednosmernou premavkou zostane poc¢as
vykonavania prac vzdy prejazdna (minimalna prejazdna Sirka 2,75m). Pracovné miesto bude
oddelené fyzickou ohradou Cerveno — bielej farby. Po ukon&eni prac bude prenosné dopravné
znacenie a vSetky obmedzenia premavky presunuté na daldi usek, resp. odstranené. Navrhované
docCasné dopravné znacenie je zakreslené v prilozenych vykresoch (priloha C.5)

Praca na okraji vozovky

Prace na okraji vozovky budu vykonavané z plochy zeleného pasu. Prace budu vykonavané pocas
podmienok dobrej viditelnosti. Dopravné znacenie bude osadené v oboch smeroch jazdy,
informujice vodiCov o praci na ceste, obmedzujuce najvy$Siu dovolenu rychlost na 30km/h
a zakazujuce zastavenie.

Praca na okraji spevnenej plochy

Prace na okraji spevnenej plochy budu vykonavané z plochy zeleného pasu. Prace budu
vykonavané pocCas podmienok dobrej viditefnosti. Dopravné znacenie bude osadené v smere
jazdy, informujuce vodiCov o praci na ceste.

2. Udaje o vystavbe

Ziadatel' osadenia dopravného znaéenia:
e nazov firmy alebo meno fyzickej osoby:
Mesto Komarno, Nam. Gen. Klapku 1, Komarno 945 01

Projektant dopravného znacenia:
Ing. FrantiSek Németh - Sluzby Elektrarenska 12/E, Komarno
- osvedcenie o odbornej spésobilosti na dopravné stavby ¢.6167 12

Druh a miesto stavby, pre ktoru sa navrhuje dopravné znacenie:

e druh stavby: RozSirenie terajSej prijazdovej komunikacie a plochy prilahlych parkovisk
k bytovému domu.
e miesto stavby: Komarno, okres Komarno, kraj Nitriansky

Termin osadenia dopravného znacenia: (v Ziadosti o uréenie DZ spresni stavebnik)

3. Navrh dopravnych znaciek

Na osadenie su navrhnuté dopravné znacky v zmysle Zakona o cestnej premavke €.8/2009 Z.z. SR
tak, ako je to ur€ené vo Vyhl. €.30/2020 Z.z. Ministerstva vnutra SR, ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona 8/2009 Z.z. Dopravné znacky a dopravné zariadenia su navrhnuté len v takom
rozsahu a takym spésobom, ako to nevyhnutne vyZaduje bezpecnost a plynulost cestnej premavky
alebo iny dolezity verejny zaujem.

4, Vyhotovenie dopravnych znadiek

Na vyrobu, osadenie zvislych dopravnych znaciek pouzivanych k riadeniu premavky na pozemnych
komunikaciach plati STN 01 8020 — s odkazom na technické predpisy rezortu (VL 6.1 09/2019)

Zvislé doéasné dopravné znacky budi upevnené na podpernom stipiku alebo na stojane alebo na
inej nosnej konStrukcii opatrenej striedavo prieénymi retroflexnymi €ervenymi a bielymi
pruhmi (najmenej triedy R1 a Ref1) Sirky 10 cm az 20 cm. Retroflexna €erveno-biela Uprava musi
mat najmenej 45 cm. Zvisla doCasna dopravna znacka nie je pevne zabudovana v zemi, ale ma
dostato€ne stabilny podstavec, ktory nesmie ohrozovat’ bezpeénost a plynulost cestnej premavky
alebo je umiestnena na vozidle; na osadenie doCasnej dopravnej znacky sa nesmu pouzivat
betdnové prefabrikaty alebo pneumatiky vyplnené beténom a podobne; méze sa umiestnit’ vedla
pozemnej komunikacie, pri pravom okraji vozovky alebo na vozovke. Na dialniciach, cestach

Akcia: Komarno, Dunajské nabrezie-Zabezpeclenie prejazdnosti a opt. statickej dopravy na PK k byt. domu s.¢.24-38
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a na miestnych komunikaciach skupiny A sa na do¢asné dopravné znacky pouziva retroreflexny
material najmenej triedy R2, Ref2, na ostatnych komunikaciach triedy najmenej R1, Ref1.

D O C A SN E osadzované znacky
prenosné dopravné znacky — supis

Pov. | Nové ozn. nazov dopravnej znacky pocet, rozsah velkost
ozna¢ | Vyhl. alebo plocha STN 018020
30/2020 Z.z. vyhotovenie a VL 6.1.09/2019

A9 |13 Praca (oranZové podkladové plocha) 3 ks zakladna

E7 504 Smer platnosti 2ks zakladna

B31a |253-30 NajvysSia dovolend rychlost (30) 1ks zakladna

B34 |270 Zakaz zastavenia 1ks zakladna

B39 |267 Koniec viacerych zakazov 1ks zakladna

Stipik Cerveno/biely+gum. podstavec 4 ks 260/2 mm

s prieCnymi pruhmi,
v stojane z gumy

+Fyzicka ohrada €erveno-bielej farby, osvetlenie staveniska pocas znizenej viditelnosti a v noci

Zakladny predpis ako podmienka pre zabudovanie vyrobku do stavby.
Na pozemné komunikacie sa mdézu umiestnit' len dopravné znacky a dopravné zariadenia, ktoré
maju preukazanu zhodu podla zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov alebo podfa zakona ¢&. 264/1999 Z.z o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Spoésob a podmienky preberania
Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) vydané Slovenskou spravou ciest (v
dalSom texte len SSC).

00 VSeobecne [2012]

02 Zemné prace [2019]

11 Dopravné znacenie [2011]

20 Ocelové konstrukcie [2014]
Iné sucasti dodavky
Atesty a certifikaty preukazania zhody o zabudovanych stavebnych vyrobkoch;
Kvalita zabudovanych betonov musi byt zdokumentovana preukaznymi skuskami vykonanymi
autorizovanym laboratériom, pouzité - zabudované stavebné vyrobky musia mat atesty a certifikaty
preukazania zhody.

5. Umiestiovanie zvislych dopravnych znadiek

Zvislé dopravné znacCky zabezpelujuce navrhované opatrenie musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformacii,
mechanickému kmitaniu, posunutiu, pooto€eniu a padnutiu a pod. Zvislé dopravné znacenie musi
byt umiestnené na ocelovy stipik tak, aby jej spodny okraj bol v obci 2,0m a mimo obce 1,5m od
urovne povrchu prifahlej vozovky. Zabrany musia byt upevnené na stojane vo vySke od 0,9 do
1,2m nad terénom. Pocas povoleného obdobia osadenia doasného dopravného znacenia treba
kompletnost a spravnost osadenych dopravnych znaciek denne kontrolovat a v pripade ich
poskodenia neodkladne uviest dopravné znacenie do projektovaného stavu.

6. Upozornenie pre vystavbu

Termin osadenia dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit Okresnému riaditelstvu
policajného zboru - Odbor dopravnej policie. Prilohou oznamenia ma byt képia rozhodnutia
patricného uradu pre cestnu dopravu a jedno vyhotovenie tohto dopravného znacCenia overené
peciatkou a podpisom ziadatela o osadenie dopravného znacenia; dodrzat § 27, vyhl.30/2020 Z.z.
Ministerstva vnutra SR - Oznacovanie osoby vykonavajucej prace na ceste. Na stavenisku sa
nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!! Pripadné podzemné vedenia nie su vébec zakreslené vo
vykresoch stavebnych objektov. Pred zacatim vystavby musi stavebnik, alebo jeho opravneny
zastupca, poziadat spravcov alebo majitelov vedeni o ich vyty€enie. Podzemné vedenia, ktoré su

pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu podla poZiadaviek jednotlivych
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spravcov. Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia
neposkodili. Pri zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach
cudzich vedeni v takom rozsahu, aky ur€ia pracovnici spravcu pri zapisnichom vytyceni vedenia.
Obnazené cudzie podzemné vedenie treba chranit pred poSkodenim a pred jeho spatnym
zasypom prizvat jeho spravcu k prevzatiu vykonanych prac. Nadzemné vedenia na stavenisku je
potrebné reSpektovat podla ich viditelnej pritomnosti, vystavbou nesmu byt poskodené.
Podzemné vedenia pritomné na stavenisku maju ochranné pasma, v ktorych je mozné vykonavat
stavebné prace za predpismi a zakonmi uréenych podmienok!

7. Bezpecnost prace a ochrana okolia

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny podla tejto projektovej dokumentacie a platnych
predpisov o vplyve na Zivotné prostredie, poziarnej ochrany a bezpeénosti prace.

v Komarne 05.2020
vypracoval Ing. FrantiSek Németh ml.

8. Grafické prilohy

8.1  Situdcia SirSich vztahov - schéma

8.2  Zakres do katastralnej mapy - schéma

8.3  Podrobna situacia — mierka 1:500

8.4  PrieCne rezy 1-1 aZz 5-5 mierka 1:50

8.5  Buranie a nové plochy - situécia, schéma

8.6  Situacia trvalého dopravného znagenia - mierka 1:500

8.7  Prehladna situacia do¢asného dopravného znacenia - mierka 1:500
8.8  Situacia do¢asného dopravného znacenia etapa 1-4 - mierka 1:500

v Komarne 05.2020
vypracoval Ing. FrantiSek Németh
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